

| Name | Arbeit | Woche 13, 2019 | | | | | | | | | | Woche 14, 2019 | | | | | | | Woche 15, 2019 | | | | | | | Woche 16, 2019 | | | | | | | Woche 17, 2019 | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|---|---|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----------------|----|----|----|--|
| | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Definition | 10 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charta [M] | 1 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lastenheft [M] | 3 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflichtenheft [M] | 3 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risikoanalyse [M] | 3 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planung | 23 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grobdesign [M] | 3 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Architektur festlegen | 3 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feindesign [M] | 16 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3D Test auf Kotlin + ChipView Test | 3 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netzwerk-Protokoll definieren | 3 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mockups | 2 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wie Metadaten filtern? | 2 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datenerhaltung | 3 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UI Elemente beschreiben | 3 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task zuweisen | 1 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masterstestplan [M] | 3 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| End of Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realisation | 37 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einrichtung von Tests | 1 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Client Tests | 1 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Client | 19 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UI | 10 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Previews | 3 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filter UI | 3 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3D Visualisierung | 2 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dateien hinzufügen | 1 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dateien lokal abspeichern | 1 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grund Architektur | 3 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Protokoll implementieren | 6 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Server | 17 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dateien speichern/verwalten | 6 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Protokoll implementieren | 6 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suche implementieren | 3 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauptlogik implementieren | 2 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| End of Implementation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abnahme | 13 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modultests [M] | 4 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrationstests [M] | 4 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systemtests [M] | 4 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akzeptanztest [M] | 1 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

