Name Arbeit Woche 16,2019 Woche 17,2019
29‘30 31 7 15‘16‘17 18 21 22‘23‘24 25
Definition 10T
Charta [M] 1T
Lastenheft [M] 3T
Pflichtenheft [M] 3T E
Risikoanalyse [M] 3T {56L+H15
Plannung 21T
Grobdesign [M] 1T
Architektur festlegen 1T j
Feindesign [M] 16T
3D Test auf Kotlin + ChipView Test |3 T
Netzwerk-Protokoll definieren 3T
Mockups 2T
Wie Metadaten filtern? 27
Datenerhaltung 3T
Ul Elemente beschreiben 3T
Task zuweisen 1T =
Mastertestplan [M] 3T
End of Design
Realisation 25T N
Einrichtung von Tests 2T r
Client Tests 1T [
Server Tests 1T [
Client 13T
ul 10T
Previews 3T
Filter Kontrollstrukturen 3T :I:I::
3D Visualisierung 2T ]
Dateien hinzufiigen 1T [
Dateien lokal abspeichern 1T [
Grund Architektur 3T
Server 6T
Dateien speichern/verwalten 5T [
Filter implementieren 1T 0
Protokoll implementieren 4T [
End of Implementation ‘
Abnahme 13T
Modultests [M] 4T
Integrationstests [M] 4T
Systemtests [M] 4T
Akzeptanztest [M] 1T




Woche 18,2019 Woche 19, 2019 Woche 20,2019 Woche 21,2019 Woche 22,2019 Woche 23,2019 Woche 24, ..
‘27 28 29‘30‘1 2 |3 ‘4 6 ‘7 ‘8 9 10‘11 12 13‘14‘15 16 17‘18 19 20‘21 ‘22 23 24‘25 26 27‘28‘29 30‘31 ‘1 2 |3 ‘4 ‘5 6 |7 ‘8 10‘11 ‘12




