Name Arbeit Woche 13,2019 Woche 14,2019 Woche 15,2019 Woche 16,2019 Woche 17,2019
22‘23 24 25‘26‘27 28 29‘30 31 |1 ‘2 ‘3 4 ‘5 ‘6 7 |8 ‘9 ‘10 11 12‘13 14 15‘16‘17 18 19‘20 21 22‘23‘24 25
Definition 10T r N
Charta [M] 1T =
Lastenheft [M] 3T I )
Pflichtenheft [M] 3T E |
Risikoanalyse [M] 3T HR561H150]
Plannung 23T N
Grobdesign [M] 3T N
Architektur festlegen 3T [— H
Feindesign [M] 16T N
3D Test auf Kotlin + ChipView Test |3 T ——
Netzwerk-Protokoll definieren 3T =
Mockups 2T
Wie Metadaten filtern? 27 — R
Datenerhaltung 3T ——
Ul Elemente beschreiben 3T —
Task zuweisen 1T E
Mastertestplan [M] 3T — H
End of Design
Realisation 25T
Einrichtung von Tests 2T r
Client Tests 1T [
Server Tests 1T [
Client 13T
ul 10T A
Previews 3T
Filter Kontrollstrukturen 3T
3D Visualisierung 2T
Dateien hinzufiigen 1T [
Dateien lokal abspeichern 1T ]
Grund Architektur 3T
Server 6T
Dateien speichern/verwalten 5T ‘
Filter implementieren 1T 0
Protokoll implementieren 4T [

End of Implementation

Abnahme 13T
Modultests [M] 4T
Integrationstests [M] 4T
Systemtests [M] 4T

Akzeptanztest [M] T




Woche 18,2019 Woche 19, 2019 Woche 20,2019 Woche 21,2019 Woche 22,2019 Woche 23,2019 Woche 24, ..

29‘30‘1 2 |3 ‘4 5 |6 ‘7 ‘8 9 10‘11 12 13‘14‘15 16 17‘18 19 20‘21 ‘22 23 24‘25 26 27‘28‘29 30‘31‘1 3 ‘4 ‘5 6 |7 ‘8 9 10‘11‘12

N




