Name Arbeit Woche 13,2019 Woche 14,2019 Woche 15,2019 Woche 16,2019 Woche 17,2019

22‘23 24 25‘26‘27 28 29‘30 31 |1 ‘2 ‘3 4 ‘5 ‘6 7 |8 ‘9 ‘10 11 12‘13 14 15‘16‘17 18 19‘20 21 22‘23‘24 25
Definition 10T 4 N
Charta [M] 17 =
Lastenheft [M] 3T I |
Pflichtenheft [M] 3T [—— |
Risikoanalyse [M] 3T R505H{50]
Plannung 15T N
Grobdesign [M] 1T n
Architektur festlegen 1T j'
Feindesign [M] 10T N
3D Test auf Kotlin + ChipView Test |3 T J
Netzwerk-Protokoll definieren 3T A
Mockups 2T f—
Wie Metadaten filtern? 27 [ IR
Task zuweisen 1T [
Mastertestplan [M] 3T !
End of Design
Realisation 25T N
Einrichtung von Tests 2T
Client Tests 1T
Server Tests 1T [
Client 13T
ul 10T N
Previews 3T
Filter Kontrollstrukturen 3T :I:I::
3D Visualisierung 2T ]
Dateien hinzufiigen 1T [
Dateien lokal abspeichern 1T [
Grund Architektur 3T
Server 6T
Dateien speichern/verwalten 5T [
Filter implementieren 1T 0
Protokoll implementieren 4T [
End of Implementation ‘

Abnahme 13T
Modultests [M] AT
Integrationstests [M] AT
Systemtests [M] AT

Akzeptanztest [M] 1T
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