

Name	Arbeit	Woche 13, 2019							Woche 14, 2019							Woch...			
		Fr 22	Sa 23	So 24	Mo 25	Di 26	Mi 27	Do 28	Fr 29	Sa 30	So 31	Mo 1	Di 2	Mi 3	Do 4		Fr 5	Sa 6	So 7
Definition	10 T																		
Charta [M]	1 T																		
Lastenheft [M]	3 T																		
Pflichtenheft [M]	3 T																		
Risikoanalyse [M]	3 T																		
Planung	16 T																		
Grobdesign [M]	1 T																		
Architektur festlegen	1 T																		
Feindesign [M]	12 T																		
Grafik Lib finden	3 T																		
Netzwerk-Protokoll definieren	3 T																		
Mockups	2 T																		
Wie Metadaten filtern?	2 T																		
Metadaten der Dateien erfassen	2 T																		
Mastertestplan [M]	3 T																		
End of Design																			
Realisation	22 T																		
Einrichtung von Tests	2 T																		
Client Tests	1 T																		
Server Tests	1 T																		
Client	12 T																		
UI	10 T																		
Previews	3 T																		
Filter Kontrollstrukturen	3 T																		
3D Visualisierung	2 T																		
Dateien hinzufügen	1 T																		
Dateien lokal abspeichern	1 T																		
Protokoll	2 T																		
Server	8 T																		
Dateien speichern/verwalten	5 T																		
Protokoll	2 T																		
Filter Implementieren	1 T																		
End of Implementation																			
Abnahme	13 T																		
Modultests [M]	4 T																		
Integrationstests [M]	4 T																		
Systemtests [M]	4 T																		
Akzeptanztest [M]	1 T																		

[illegible]

[illegible]